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Årsrapport 2024
EUDP-sekretariatet, Energistyrelsen
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg
Projekter som har projektstart efter 1. marts 2024, behøver ikke at indsende årsrapport.
Årsrapporten omhandler de seneste 12 måneder (1/6 sidste år - 31/5 i år).
Årsrapporten skal indsendes på dansk til EUDP-sekretariatet senest 30. juni.

Årsrapportens oplysninger skal indtastes og indsendes via onlineformular på ansøgningsportalen 
Denne skabelon er kun til kladdeanvendelse.
Projektidentifikation
	Projektinformation

Projekttitel: 
	

Journalnummer: 

	1 
2 
3 
1.1 
1.2 
Projekt formål
Kort sammenfatning af projektets formål (jf. ansøgningen): 
(maks. 3000 tegn inkl. mellemrum) 





Projektgennemførsel
	 Aktiviteter
Lav en kortfattet beskrivelse af de aktiviteter som er blevet udført i afrapporteringsperioden opdelt på arbejdspakker. (maks. 6000 tegn inkl. mellemrum) 
WP1:
WP2:
WP3:
(indsæt selv flere)

	 Milepæle
Markér status for milepæle i projektets Gantt-diagram og vedlæg det som bilag.
(Grøn = opnået, rød = forsinket)
Vedlæg dokumentation for eventuelle leverancer som bilag.
Redegør kort for forsinkelser og ændringer, hvordan dette håndteres og hvorvidt forsinkelsen påvirker projektets formål og gennemførsel: 
(maks. 3000 tegn inkl. mellemrum) 



	 Resultater
Beskriv kort hvilke resultater som er opnået i projektperioden i de forskellige arbejdspakker: 
(maks. 6000 tegn inkl. mellemrum) 



	 Godkendte ændringer
Angiv hvilke typer og antal ændringer projektet har fået godkendt siden seneste årsrapportering: 
Angiv antal ændringer af indholdet i arbejdspakkerne (aktiviteter, milepæle):  0-9
Angiv antal udsættelser af milepæle eller slutdato:  0-9
Angiv antal budgetændringer:  0-9
Angiv antal ændringer i projektorganisationen:  0-9
Angiv antal ændringer af projektleder:  0-9  
Andet (beskriv): 



Projektets ressourceforbrug
	Budget
[bookmark: _GoBack]Angiv hvor stor en andel af totalbudgettet, som er forbrugt (forbrug fra projektets startdato til udgangen af pågældende afrapporteringsperiode – 31/05):


	Timer
Angiv hvor stor en andel af det totale antal timer afsat i projektet, som er forbrugt (forbrug fra projektets startdato til udgangen af pågældende afrapporteringsperiode – 31/05):


	Vurderes det, at projektet kan gennemføres som planlagt inden for den resterende tid og det resterende budget?
☐ Ja (forklar):

☐ Nej:
☐ Budgettet overskrides. 
☐ Tidsplanen overskrides.
☐ Budgettet og tidsplanen overskrides.
Hvis nej, forklar årsagen samt hvilke tiltag der er igangsat for at sikre projektets gennemførsel:



Kommercialisering
	Har markedspotentialet ændret sig siden ansøgningstidspunktet? 
☐ Nej, potentialet er uændret
☐ Ja, potentialet er større end først antaget
☐ Ja, potentialet er mindre en først antaget
Hvis ja, beskriv ændringen og hvordan det påvirker projektet: 
(maks. 3000 tegn inkl. mellemrum) 

Har konkurrencesituationen ændret sig siden ansøgningstidspunktet?
☐ Nej, konkurrencen er uændret
☐ Ja, konkurrencen er større end først antaget
☐ Ja, konkurrencen er mindre en først antaget
Hvis ja, beskriv ændringen og hvordan det påvirker projektet: 
(maks. 3000 tegn inkl. mellemrum)

Hvor mange år går der fra projektets afslutning, før I forventer at introducere løsningen til markedet, f.eks. ved at markedsføre et nyt produkt eller implementere teknologien i jeres produktionsprocesser? 
Angiv antal år til omsætning på nationalt marked: Antal år
Angiv antal år til omsætning på internationalt marked: Antal år
Venligst udbyd (valgfri): 
(maks. 3000 tegn inkl. mellemrum)






Markedsmæssig og teknologisk risikovurdering
	Markedsmæssige risici
Identificer 1-3 væsentlige markedsmæssige risici som kan påvirke projektets færdiggørelse og målsætninger

	Risiko
	Sandsynlighed
(1 = mindst, 
5 = størst)
	Konsekvens
(1 = mindst, 
5 = størst)
	Forbyggende tiltag
(tekst)

	[Risiko 1]
	
	
	

	[Risiko 2]
	
	
	

	[Risiko 3]
	
	
	



Teknologiske risici
Identificer 1-3 væsentlige teknologiske risici som kan påvirke projektets færdiggørelse og målsætninger

	Risiko
	Sandsynlighed
(1 = mindst, 
5 = størst)
	Konsekvens
(1 = mindst, 
5 = størst)
	Forbyggende tiltag
(tekst)

	[Risiko 1]
	
	
	

	[Risiko 2]
	
	
	

	[Risiko 3]
	
	
	






Øvrige oplysninger
	Angiv øvrige oplysninger som har relevans for projektets fremdrift
F.eks. om samarbejdet med projektpartnere, ændringer i personalebesætning, projektorganisationen, ressourceallokering, patentsager, konkurs, manglende myndighedstilladelser, klagesager. (maks. 3000 tegn inkl. mellemrum) 



	Afholdte styregruppemøder 
Har projektet afholdt styregruppemøde siden seneste årsrapportering?
☐ Nej
☐ Ja
Giv en kort opsummering af de væsentlige beslutninger fra de(n) afholdte styregruppemøder:
Har EUDP deltaget på styregruppemøder siden seneste årsrapportering?
☐ Ja
☐ Nej


Sammenfatning
	Lav en kort sammenfatning af projektforløbet
Udfyldes på basis af oplysningerne fra foregående afsnit (projektgennemførsel, ressourceforbrug, kommercialisering, risikovurdering og øvrige oplysninger) (maks. 6000 tegn inkl. mellemrum):  
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